

Objetivos deste documento

Oficializar o início do projeto em um registro formal e estabelecer um ponto de partida para o Projeto Integrador 2023/1.

Entrega

- 1. Ata de Abertura do Projeto.
- 2. Gráfico de Gantt.
- 3. Documento Integrado utilizando as regras da ABNT.
- 4. Software funcionando em conformidade aos requisitos.
- 5. Projeto contendo o código-fonte do sistema.
- 6. Relatório técnico contendo um descritivo dos softwares e hardwares utilizados para o desenvolvimento e execução do projeto integrador.

Metodologia de Desenvolvimento

A equipe escolheu adotar a metodologia SCRUM devido à sua eficiência em promover agilidade e flexibilidade no processo de desenvolvimento do projeto.

Equipe do Projeto

Ana Vitória: Product Owner. Responsável por elaborar o relatório técnico, que descreve em detalhes os aspectos técnicos do projeto, incluindo a descrição dos softwares e hardwares utilizados.

Erick: Desenvolvedor. Responsável por projetar, programar e implementar o software funcionando.

Karen: Scrum Master. Responsável por orientar a equipe no desenvolvimento do Gráfico de Gantt e da ata de abertura.

Marya: Documentalista. Responsável por garantir a conformidade do projeto com as normas e padrões estabelecidos, como as regras de normatização da ABNT.

Termo de Abertura do Projeto Integrador



Cine ABC

Aceite da Abertura do Projeto

Os participantes abaixo atestam o cumprimento dos requisitos e dos critérios de aceitação da abertura do projeto integrador.

Participante	Assinatura	Data
Ana Vitória Lemes Marques		
Elisabete Tie Hato		
Erick Roque		
Eugênio Júlio Messala Cândido Carvalho		
José Luiz Freitas Junior		
Karen Quezia de Oliveira		
Marya Laura de Barros Menezes		
Plínio Marcos Mendes Carneiro		
Ujeverson Tavares Sampaio		